
 

 Presupuesto  Presupuesto   Terminada Menos

 Estimado  Ejecutado 100% 50%

Hormigonado del Callejon Villa del Carmen                        300.000,00                     299.432,72 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Fundo Norte                        300.000,00                     278.716,50 X Finalizada

Construccion de Baño en la

Iglesia

Brisas de Guazuma                        100.000,00                     100.000,00 X OJO Finalizada

Terminacion de Acueducto y

Reparacion de Viviendas

Monte Bonito                        150.000,00                     169.650,31 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Los Cateyes                        150.000,00                     190.814,49 X Finalizada

Badenes y Mobiliarios Maria del Carmen                        200.000,00                     185.537,17 X Proceso

Encache de la Cañada mas el

presupuesto del 2016

Res. Jose del Carmen                        400.000,00                     206.333,41 X Proceso

Pintura del Edificio ( Enverjado

Verja Perimetral) 

Riviera del Sur                        800.000,00                     343.103,36 X Proceso

Equipamiento del Centro

Comunal

Villa Majega                        300.000,00                     289.182,32 X Finalizada

Terminacion del Parque Res. Peravia                        200.000,00                     199.818,71 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Honduras                        300.000,00                     296.623,65 X Finalizada

Terminacion del Centro Comunal La Javilla                        400.000,00                     393.840,00 X Finalizada

Centro Comunal Barrio Escondido                        650.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X Pendiente

Reparacion de Viviendas La Gina                        150.000,00                     144.014,49 X Finalizada

Encache de Cañada, mas el

presupuesto del 2016

Res. Claudia                        400.000,00                     399.828,32 X Finalizada

Un Puente Brisas del Sur                        600.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X Pendiente

Construccion y Reparacion de

Aceras y  Contenes

Pueblo Nuevo, Batalla 

de Enriquillo Santome

                       200.000,00                     199.208,42 X Finalizada

Continuacion de Aceras y

Contenes

Pueblo Nuevo, Nueva 

Esperanza

                       200.000,00                     198.709,92 X Finalizada
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Hormiginado del Callejon Los Tendales                        200.000,00                     201.893,69 X Proceso

Construccion de Verja Perimetral

en la Clinica Rural e Iluminacion

del Parque

Calderas                        400.000,00                     398.405,04 X Finalizada

Construccion de Contenes Barracones Brisas del

Norte Central

                       300.000,00                     299.933,13 X Finalizada

El Asfaltado del Callejón

Respaldo Gaston F. Deligne e

Alumbrado

Cajuilito Norte                        300.000,00                     298.790,60 X Finalizada

Compra de Solar para Centro

Comunal

24 de Abril                        600.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X pendiente

Reparacion de Viviendas e

Iluminacion de las zonas

alrededor del parque

Barracones Central                        600.000,00                     290.366,45 X Proceso

Construccion de Aceras y

Contenes

Salinas                        400.000,00                     399.285,20 X Finalizada

Terminacion del Cementerio El Llano                     1.200.000,00                  1.189.657,51 X Proceso

Mini-Acueducto Valdesia- La Laguna                        200.000,00 X pendiente

Cañada de Cojito Boca Canasta                        700.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X pendiente

Reparacion de Viviendas Saona Arriba                        300.000,00                     289.262,60 X Finalizada

Terminacion de Aceras y

Contenes

Los Meloncitos                        200.000,00  APORTADO A 

CENTRO 

COMUNAL LA 

JAVILLA 

X Pendiente

Compra de Solar para la Junta

de Vecinos

Cañafistol                        600.000,00                     600.000,00 X Finalizada

Iluminacion del Sector Villa Boston                        150.000,00                     149.631,90 X Finalizada

Construccion de Aceras y

Contenes

Brisas del Canal                        250.000,00                     249.321,72 X Finalizada

Equipamiento del Centro

Comunal ( Sillas, Carpas, Greca,

Etc)

Santa Rosa I                        300.000,00                     294.193,70 X Finalizada

Construccion de Badenes Los Melones                        300.000,00                     196.049,47 X Proceso

Reparacion de Viviendas y

Filtrantes

Res. Maximo Gomez                        200.000,00                     162.409,06 X Proceso

Desague Jardines del Sur                        250.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X pendiente

Construccion de Contenes Sabanita                        150.000,00                     149.674,87 X Finalizada

Enverjado del Pozo y

Ornamental Area Verde

Los Apartamentos de 

Escondido

                       150.000,00                     155.385,23 X Finalizada

Mobiliarios para la Junta de

Vecinos ( Carpas,Sillas, Cafetera

etc)

Altos los Robles                        300.000,00                     224.577,70 X Proceso



Bacheo y Arreglo de Aceras y

Contenes

Res. Anabel                        300.000,00                     303.348,39 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Fundo Arriba                        300.000,00                     279.361,37 X Proceso

Terminacion del Centro Comunal Barracones las 20 

Casitas

                       500.000,00                     497.817,71 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Brisas del Norte                        300.000,00                     292.216,45 X Finalizada

Remozamiento de Cancha Fundo Abajo                        300.000,00                     297.611,02 X Finalizada

Mobiliarios ( 2 Carpas, Sillas,

Cafetera, Estufa, Calderos, etc)

Barracones Jesus de 

Nazaret

                       300.000,00                     268.770,57 X Finalizada

Enverjado, Canaleta y

Reconstruccion en el Pozo

Barracones Los 

Manguitos

                       300.000,00                     306.925,72 X Finalizada

Aceras y Contenes Altos de Guazuma                        500.000,00                     503.173,80 X Finalizada

Compra de Solar para Centro

Comunal

Valle de las Colinas                        600.000,00                     320.000,00 X Finalizada

Continuacion de las Tuberias de

Agua Potable

Villa Guera                        650.000,00                     137.506,87 X Proceso

Badenes y Encache Rio Arriba                        500.000,00                     492.837,71 X Proceso

Reparacion de Viviendas El Recodo                        150.000,00                     107.651,70 X Proceso

Mobiliarios ( 2 Carpas Grandes,

200 Sillas, 2 Termos de Café, 2

Coladores, 1 Termo de Agua, 2

Bandejas Grandes y el restante

para Lamparas)

Fundacion de Peravia                        500.000,00                     400.564,47 X Finalizada

Construccion de Aceras El Laurel                        150.000,00                     154.959,98 X Finalizada

Pulmon Ecologico Villa Real                        200.000,00                     200.007,76 X Finalizada

Continuacion de Contenes Peravia                        500.000,00                     498.090,69 X Finalizada

Mobiliarios( 75 Sillas,1 Carpa y 4

Mesas)

Las Arepas                        200.000,00                     192.136,73 X Finalizada

Continuacion Verja Perimetral Res. Erneisa                        200.000,00                     204.582,09 X Finalizada

Deposito para guardar Utensilios

de la junta

Res.Valera Guzman                        200.000,00                     194.154,46 X Finalizada

Continuacion de Enverjado Los Maestros                        300.000,00                     432.583,05 X Finalizada

4 Badenes y Reparacion de

Viviendas

Barrio El Padre                        200.000,00                     199.173,19 X Proceso

Reparacion de Viviendas y

Mobiliario e Iluminacion

03 de Marzo                        200.000,00                     144.791,25 X Proceso

Remodelacion y Embellecimiento

de la Entrada

Los Agronomos                        200.000,00                     165.471,49 X Proceso

Repacion de Aceras e Iluminacion Los Pescadores                        400.000,00                     414.292,69 X Finalizada

Reparacion de Viviendas y

Rotulacion

19 de Marzo                        200.000,00                     126.932,92 X Proceso

Encache de Cañada Res. Luz Marina                        200.000,00                     199.383,99 X Finalizada

Terraza del Parque Techado Res. Las Marias                        300.000,00                     272.741,31 X Pendiente

Reparacion de Viviendas El Fundo                        200.000,00                     195.506,78 X Finalizada

TERCER TRIMESTRE



Aceras y Contenes Res. Don Serret                        100.000,00                     105.250,52 X Finalizada

Compra de Mejora para local Maria Carlita                        600.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X Pendiente

Solar para Centro Comunal Fundo Central                        200.000,00 X Pendiente

Inversor y Baterias y 4 Abanicos

KDK para el Centro Comunal

Fundo Sur                        200.000,00                     174.898,77 X Proceso

Iluminacion con Transformador Barracones en Accion                        200.000,00                       86.000,00 X Proceso

Pagar 250 a Altos de Guazuma y

Lo restante para 1 Carpa

Cajuilito Abajo                        300.000,00 X Pendiente

Compra de un solar para Centro

Comunal 

Saona al Medio                        300.000,00 X Pendiente

Reparacion del Pozo e

Iluminacion( Invertido en Pozo el

Mani)

Saona Abajo                        300.000,00                     107.112,69 X proceso

CUARTO TRIMESTRE

Compra de Materiales para

Centro Comunal

Cajuilito Arriba                        300.000,00                     580.124,17 X Finalizada

Continuacion de Aceras y

Contenes

Invi- Los Tiburones                        300.000,00                     289.665,02 X Finalizada

Compra de un Solar Mani Abajo                        600.000,00 X Pendiente

Pulmon Ecologico Costa Sur                        400.000,00                     387.826,46 X Finalizada

Compra de Juegos Infantiles para

el Area Verde.

Res. Margarita                        200.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X Pendiente

Continuacion de la Iglesia Sifon de Mata Gorda                        200.000,00 X Pendiente

Reparacion de Viviendas Fundo Los Cayuquitos                        600.000,00                     588.293,91 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Santa Rosa II                        300.000,00                     290.338,18 X Finalizada

Aceras, Contenes y Badenes Mejoramiento Social                        250.000,00 X Pendiente

Reparacion de Aceras y Contenes Santa Elena                        300.000,00                     289.663,23 X Finalizada

Registro y Flitrante Res. Hermanos Serret                        200.000,00  UNIFICARON 

PRESUPUESTO 

PARA EL 2018 

X Pendiente

Presta su presupuesto a Barracones

20 Casitas

Nuevo Milenio                        300.000,00 

Unificar el presupuesto del 2017

con el del 2018, para Construccion

Funeraria

Monteria-Yaguarizo                        500.000,00 

Prestan su presupuesto del 2017 a

Villa Real

Los Morenos                        300.000,00 



Presta a Res. Claudia para Cañada 30 de Mayo                        200.000,00 

MONTO TOTAL EN RD$ 29.850.000,00              20.145.418,77           

_________________________________________ ____________________ ______________________

                                      FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA            FECHA SELLO INSTITUCION
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