OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ANO 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2018.

PRIMER TRIMESTRE
PRESUPUESTO NIVEL DE AVANCE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO Terminada | Més 80% | Menos Sin inicial A/,
OBRAS PROGRAMADAS SECTOR ESTIMADO EJECUTADO 100% 50% SITUACION?|
Pintura del Edificio Riviera del Sur 856,896.00 954,327.00 X Finalizada
Terminacion del Desague Barrio Escondido 900,000.00 727.724.14 X Finalizada
Compra de Herramientas para Los Cateyes 150.000.00 147.203.04 X Finalizada
Reparar los Caminos Vecinales
Construccion de un Gazebo en el Costa Sur 400,000.00 399.368.01 X Finalizada
Parque
Enverjado del Parque Residencial Margarita 400.000.00 398.956.30 X Finalizada
Terminacion de la Iglesia y Recibe Sifon de Mata Gorda 350,000.00 350.000.00) X Finalizada
Presupuesto del Laurel la Suma de
RD$150.000.00
Aceras y Contenes Canalfistol 600.,000.00 599.940.46) X Finalizada
Construccion del Parque Salinas 1.800.000.00 1.969,556.47 X Finalizada
Centro Comunal Jardines del Sur 1.000.000.00 971,980.25 X Finalizada
Puente Monteria Yaguarizo 1.000.000.00 1,130.100.87 X Finalizada
Pavi ion en Hor i Los Tendales 200.000.00 199.910.52 X
simple del Callejon y construcion de
canaleta
SEGUNDO TRIMESTRE
Terminacion 2do Nivel Centro Pueblo Nuevo Puerta de 250,000.00 249.761.48 X
Comunal Refugio
Reparaciones de Viviendas Barracones Central 300,000.00 297.970.00; X
Reparaciones de Viviendas Honduras 300.000.00 298.820.00 X Finalizada
Terminacion del Cementerio y un Boca Canasta 1.300,000.00 1.299,683.39} X Finalizada
30% de Reparacion de Canada,
Tluminacion y Reparacion de
Viviendas
Centro Comunal Cajuilito al Medio 600.000.00 X Pendiente
Devuelven 200,000.00 a Fundo 24 de Abril 700,000.00 X Pendiente

Central ( UNIFICARON
PRESUPUESTO PARA EL 2019)




Continuacion del Centro Comunal La Javilla 500.000.00 499.412.08, X Finalizada

Compra de Mejora o Solar para Maria Carlita 800.000.00 Pendiente

Centro Comunal

Compra de Mejora o Solar para Fundo Central 600,000.00 Pendiente

Centro Comunal

Puente y Limpieza del Canal Brisas del Sur 900.000.00 Pendiente

Construccion Centro Comunal ( Res. Hnos Serret 400.000.00 Pendiente

UNIFICARON PRES. PARA EL

2019) e

Continuacion del Parque Res. Peravia 200.000.00 199,799.55 X Finalizag \;\QN 3

Hormigonado del Callejon Villa del Carmen 300.000.00 299.242.32 X Final'i&dy

Aceras y Contenes Pueblo Nuevo. Nueva 200,000.00 199.861.62 X Finalizada -
Esperanza s

Pagar 100,000. a 24 de abril y el Pueblo Nuevo | 150,000.00 150,000.00} X Finalizada '

resto Una Carpa, Bebedero y

Utensilios para Centro Comunal ~

Aceras y Contenes Villa Boston 150.000.00 147.349.03 X Finalizada

Enverjado del Parque Brisas del Canal 250.000.00 249,485.59 X Finalizada

Reparacion de Viviendas Santa Rosa | 300.000.00 299.870.00 X Finalizada

Deposito Centro Comunal y Santa Rosa Il 500.000.00 219.147.21 X Finalizada

Construccion de Contenes

Continuacion del Saneamiento de Res. Claudia 600,000.00 599.567.78 X

la Cafiada

TERCER TRIMESTRE

Contruccion de Contenes Los Meloncitos 400.000.00 399.763.89 X

Badenes Res. Maximo Gomez 200,000.00 199,250.12 X

Centro Comunal Nuevo Milenio 900.000.00 899.294.00 X

Terminacion de Contenes Sabanita 250.000.00 249.877.01 X Finalizada

Entrada de la Urbanizacion ( Los Apartamentos de 150.000.00 149.774.32 X Finalizada

Badenes) Escondido

Reparacion de Viviendas Alto de los Robles 300.000.00 297,720.00 X Finalizada

Reparacion de Aceras y Contenes Res. Anabel 300,000.00 299.281.21 X Finalizada

Compra de Carpa. Sillas,Mesas, Fundo Arriba 300.000.00 Pendiente

Greca. Caldero. Cafetera y Bandejas

Reparacion del Parque y la Calle de El Llano 600.000.00 560.296.64 X Finalizada

las Mercedes

Terminacion del Centro Comunal | Barracones Las 20 Casitas 200.000.00 Pendiente




Reparacion y Equipamiento del Barracones Maximo 300.000.00 Pendiente
Centro Ci | Gomez

Reparacion de Viviendas Brisas del Norte 300.000.00 298.970.00 X Finalizada
R i del Centro de salud Fundo Abajo 300.000.00 299,708.51 X Finalizada
Maximo Gomez

Construccion de Aceras Contenes Brisas de Guazuma 250.000.00 249.777.16 X Finalizada
Aceras Contenes Alto de Guazuma Norte 400.000.00 400.000.00 X Finalizada
Construccion de Aceras y Contenes Barracones Jesus de 300.000.00 299.814.79 X Finalizada

Nazaret

Construccion de Parque Villa Guera 400.000.00

Construccion de la primera ctapa Rio Arriba 1,500,000.00 905,862.78 X
|del Parque

Construccion de la 5ta etapa de la Res. Emeisa 200.000.00 115,125.96 X

Verja Perimetral

Terminacion del Equipamiento Barracones, Los 600.,000.00 561,300.00 X

Centro Comunal ( CAMBIO DE Manguitos

OBRA POR REPARACION DE

VIVIENDAS Y ENVERJADO

POZO)

Aceras y Contenes Altos de Guazuma 250,000.00 Pendiente
Terminacion del Centro Comunal | Valle de las Colinas Altos 870.000.00 869.864.77 X Finalizada
Continuacion de Contenes Peravia 500.000.00 499.848.44 X Finalizada
Continuacion de mini acueducto Monte Bonito 150.000.00 149.998.90 X Finalizada
Pared Divisoria con Santa Rosa Res. Valera Guzman 200,000.00 199.720.00 X Finalizada
Continuacion Enverjado Los Maestros 300,000.00 299.712.49 X Finalizada
Mobiliarios para la Junta de Valdesia - La Laguna 200.000.00 Pendiente
Vecinos

Proyecto de Zanitarizacion La Gina 150.000.00 149.991.78 X Finalizada
Alumbrado y Reparacion de Los Morenos 500.000.00

Viviendas ( unificaron Presupuesto .

para el 2019)

CUARTO TRIMESTRE

Puente Peatonal El Recodo 150,000.00

Sistema Electrico y Reparacion de Barrio El Padre 200.000.00 195,150.00) X

Vivienas

Compra de (2) Carpas Maria del Carmen 200,000.00 151,529.70 X Finalizada
Construccion de Arco de la Entrada, 03 de Marzo 200.000.00 Proceso
Compra de una PC y Sillas Plasticas

Reparacion de Aceras, Reparacion Los Pescadores 400,000.00 388,763.97 X Finalizada

de (7) Viviendas y Badenes




Construccion de Cocina en el 19 de Marzo 200.000.00 199.831.93 X Finalizada
Centro Comunal
Parque y Lamparas Res. Las Marias 300.000.00 143,557.64] X Finalizada
Reparacion de Viviendas El Fundo 200.000.00 199.750.00 X Finalizada
Reparacion de Badenes Fundo Sur 200.000.00 194,937.83 X Finalizada
Reparacion de Viviendas Barracones en Accion 200,000.00 199,900.00 X Finalizada
Construccion de Centro Comunal Cajuilito Abajo 550,000.00 X Pendiente
Compra de Terreno para Centro Saona al Medio 600,000.00 X Pendientg—" ',':“ s
Comunal ‘Z,/:Q\.& D L ]
Compra de Terreno para Centro Saona Abajo 300,000.00 X Pepdiente 407 7
Comunal ( UNIFICARON PRES. 1
PARA EL 2019) |
Terminar de Acondicionar el Local Invi- Los Tiburones 300.000.00 299,725.25 X Fitalizada
v Aceras y Contenes A ) L
Centro Comunal ( Cambio de Obra Mani Abajo 600.000.00 499.669.40 X Finalizada, .,
2 Mobiliarios) ALY
Centro Comunal ( UNIFICARON Mani Arriba 300,000.00 X Pendiente
PRES. 2019)
Construccion de Badenes Mejoramiento Social 250.000.00 X Pendiente
Reparacion de Viviendas e Santa Cruz 250.000.00 227,619.99 X Finalizada
Tluminacion
Continuacion de Contenes Fundacion de Peravia 500.000.00 499,852.05 X Finalizada
Aceras y Contenes Fundo Los Cayuquitos 300,000.00 X Pendiente
Compra de Carpas, Sillas y Fundo Norte 500.000.00 527.825.04 X Finalizada
Reparacion de Viviendas
Aceras y Contencs Barracones Brisas del 300.000.00 299.866.08 X Finalizada
Norte Central
Compra de Terreno para Centro Saona Arriba 300.000.00 Pendiente
Comunal
(Construccion de Badenes ( Los Melones 250.000.00 X Pendiente
PRESTAN SU PRESUPUESTO A
LA JAVILLA)
| MONTO TOTAL EN RD$ 35,776,896.00 25,241,968.76 e
7
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ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo, afio 2018 (CUARTO TRIMESTRE):

Estado de situacién Cantidad Porcentaje
de las obras %
Obras Ejecutadas 61 73
Obras en Proceso 1 1
Obras Pendientes 22 26
TOTAL 84 100

2. Balance de ejecucién del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Monto de las obras Diferencia de Inversion | Porcentaje de
Disponibilidad ejecutadas y en ejecutada y el FDF ejecucion
Financiera proceso
35,776,896.00 25,241,968.76 10,534,927.24 71%

NOTA: EN'EL CASO DE LAS COMPRAS DE TERRENOS PARA CENTROS COMUNALES, NO SE HAN
EJECUTADO, YA QUE LOS COMUNITARIOS NO HAN PODIDO UBICAR SOLARES LEGALMENTE
TITULADOS.
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