Ayuntamicato “ cctal de Band

DEL NORTE CENTRZ. L

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ANO 2020
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO —DICIEMBRE 2020.
PRESUPUESTO |NIVEL DE AVANCE
OBRAS PROGRAMADAS SECTOR Sy MONTO
EJECUTADO

GRADAS DEL PLAY SALINAS 0%
CENTRO COMUNAL 24 DE ABRIL 0%
CISTERNA, TINACO E :
ILUMINACION BRis C‘CA(;I:]FE;LAS 2 173,222.65 100%
EN EL CENTRO COMUNAL
CENTRO COMUNAL CAJUILITO AL MEDIO 0%
COMPRA DE TERRENO SANTA ELENA 0%
BADEN ENTRADA LA FAMOSA
FILTRANTE EN LA C/ PROYECTO LOS MELONES 308,115.44 100%
u
INVERTIR EN ENCACHE DE LA %
S RESIDENCIAL CLAUDIA 0%
CARPAS Y SILLAS MANI ARRIBA 0%
MOBILIARIOS FUNDO CENTRAL 0%
RELLENO DE CALLES Y 0
e VILLA GUERA 399,481.90 100%
REPARACION DE VIVIENDAS FUNDO NORTE 0%
MOBILIARIO (CARPA) ]
ROTULACION DE CALLES 03 DE NARZO 0%
PEQUENO ACUEDUCTO VALDESIA - LA LAGUNA 0%
CANALIZACION CANADA DE
lGuszZUMA BRISAS DEL SUR 0%
ILUMINACION MEJORAMIENTG SOCIAL 234,817.96 100%
ILUMINACION (LAMPARAS) FUNDO LOS CAYUQUITOS 0%

RESIDENCIAL HNOS X
CANCHA T 0%
REPARACION DE VIVIENDAS BARRACONES CENTRAL 0%
ACERAS Y CONTENES BARRACONES ERISAS 1,030,206.28 100%




MOBILIARIOS (CARPA, SILLAS,

CAFETE- FUNDO ARRIBA 0%
RAS, BANDEJAS, CALDEROS ETC.
TERMINACION DEL CENTRO BARRACONES MAXIMO i
COMUNAL GOMEZ .
PUENTE PEATONAL EL RECODO 0%
PRESTAN A JUNTA DE VECINOS
HNOS 3
e LOS MORENOS 0%
PAVIMENTACION EN CALLES Y
CONSTRUCCION DE CONTENES EL LLANO 577,654.20 100%
(FRENTE AL PLAY)
CONTINUACION CONST. CENTRO
COMU-

00
Fie CAJUILITO ABAJO %o
COMPRA DE SOLAR PARA EL PUEBLO
CENTRO NUEVO,BATALLA DE 0%
COMUNAL ENRIQUILLO SANTOME
COMPRA DE UN SOLAR PARA EL
CENTRO SAONA ABAJO 0%
COMPRA DE TERRENO PARA
CENTRO SAONA AL MEDIO 0%
COMUNAL
CONTINUACION DEL PARQUE A ot
MOBILIARIO (1 CARPA, 2 MESAS,
50 SILLAS
CHIQUITAS, 50 SILLAS GRANDES,
2 ABANI- z
COS, 1 GRECA ELECTRICA Y 1 B DEMARZO L
HIELERA GRANDE
CONTINUACION ACERAS Y ALTOS DE GUAZUMA 5 g
P T e 199,417.95 100%
CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA MAJEGA 539,735.76 100%
30% CANADA, 30% ACERA DEL
LICEQ Y BOCA CANASTA 0%
40% PLEY
ILUMINACION
CONSTRUCCION DE PILOTILLO ; 2 A
T CIRRGT RIVIERA DEL SUR 152,114.20 100%
DE CALLEJON
CONTINUACION DE ACERAS Y i
CORTRNGS BRISAS DEL NORTE 299,697.75 100%
CENERO COMUNAL CAJUILITO NORTE 0%
CENTRO COMUNAL HONDURAS MATADEXO 0%
AMPLIACION DEL CENTRO SN G o

COMUNAL




TERMINACION CONTENES VILLA BOSTON 149,808.57 100%
BADEN EN LA C/7 Y C/8 BRISAS DEL CANAL 305,105.48 100%
CONTINUACION DEL PARQUE RESIDENCIAL PALO i
(BANOS) BLANCO

CONSTRUCCION DE CONTENES SANTA ROSA I 299,968.17 100%
PARQUE INFANTIL CALDERAS . %

REPARACIONES DE VIVIENDAS

VILLA DELL. CARMEN

0%

COMPRA DE SOLAR PARA EL

CENTRO RESIDENCIAL PERAVIA 0%
COMUNAL '
PUEBLO NUEVO,PUERTA :
HORMIGONADO DE CALLEJON i R e 0%
PUEBLO NUEVO NUEVA 7
ARREGLO SUBIDA PRINCIPAL BTN 0%
CONSTRUCCION 2DO NIVEL DEL
CENTRO PUEBLO NUEVO I 0%
COMUNAL
REPARACIONES DE VIVIENDAS SANTA CRUZ 0%
HORMIGONADO DE LA PUERLO NUEVO, LOS
PROLONGACION ANETTTOe 0%
C/PROYECTO FINAL ARROYO
REPARACIONES DE VIVIENDAS LOS TENDALES 0%
ENVERJADO DEL CENTRO i ?
Rl LA JAVILLA 103,995.55 100%
TERMINACION INSTALACION DE R e
AGUA
EQUIPAMIENTO CENTRO
0%
e JARDINES DEL SUR
CONTINUACION DEL CENRO I
e NUEVO MILENIO 0%
DOS BADENES Y UN FILTRANTE URBANIZACION LOS 5
REPARACION DE VIVIENDAS ROBLES s
POSTE DE LUZ Y LAMPARAS EN
LA CALLE LOS MELONCITOS 0%
PROYRCTO #8
ILUMINACION Y DESAGUE EN LA
C/27 DE
EPA : 100%
FEBRERO ESQUINA JUAN LA 16324464
CABALLERO
CONSTRUCCION DE CONTENES SANTA ROSA II 299,968.17 100%
TERMINACION DEL CENTRO BARRACONES, JESUS DE e
COMUNAL NAZARET 2
BARRACONES, LOS
; 4 0%
REPARACION DE VIVIENDAS S A
RESIDENCIAL MAXIMO 5
REPARACION DE VIVIENDAS e 0%

PRESTA SU PRESUPUESTO A
SABANITA

BARRIO ESCONDIDO

0%

REPARACIONES DE VIVIENDAS
REPARACIONES DE ACERAS Y
CONTENES

SABANITA

0%




VERJA PERIMRTRAL

LOS APARTAMENTOS DE

ESCONDIDO
PRESTAN SU PRESUPUESTO A
fIANTA RO EL LAUREL 0%
REPARACIONES DE VIVIENDAS MANI ABAJO 0%
ACERAS Y CONTENES INVI TIBURONES 299,090.50 100%
REPARACION DE VIVIENDAS
TERMINACION DEL CENTRO E
fa it CAJUILITO ARRIBA 0%
REPARACIONES DE VIVIENDAS FUNDO SUR 0%
ACERAS Y CONTENES
; 100%
ko MARIA CARLITA 1,080,787.88 o
MOBILIARIOS (SILLAS, CARPAS BARRACONES EN 57
ETC) : ACCION
ACERAS, CONTENES E RESIDENCIAL DON
; : 100%
ILUMINACION SERRET #AL163 s
CONTINUACION DE CONTENES | FUNDACION DE PERAVIA 499,873.11 100%
RESIDENCIAL LAS 3
CONSTRUCCION AL PARQUE i 0%
CONSTRUCCION DE CENTRO ¥
ey VALLE DE LAS COLINAS 0%
CONTINUACION DE CONTENES PERAVIA 348,729.68 190%
100 SILLAS, REFORZAR LA
SEGURIDAD DEL CAOBA - LA MONTERIA 0%
CENTRO E ILUMINACION
PROYECTO ELECTRICO
(TRANSFORMADOR, ALTO LOS ROBLES 0%
POSTE)
CANALIZACON DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDENCIAL ANABELL 0%
LIMPIEZA DE DRENAJE
TERMINACION DEL PARQUE e 0%
CONSTRUCCION DE BADENES FUNDO ABAJO 0%
REPARACION Y CONSTRUCCION -
DE ACE- BRISAS DE GUAZUMA 0%
RAS Y CONTENES
ACERAS Y CONTENES Y 50
SILLAS PLASTICA VALLE DE LAS COLINAS g
£l e 264,724.84 100%
BACHEO RESIDENCIAL ERNEISA 199,966.34 100%
BANO DEL PARQUE Y PENDULO | _ocinoniay vappna i
uE GUZMAN e
ENTRADA
TERMINACION DEL VERJADO Y
PINTURA LOS MAESTROS 0%

TOTAL DEL VERJADO

REPARACION DE VIVIENDAS

LOS CATEYES

0%




PROYECTO AGUA POTABLE
PUENTE PEATONAL (PEND. ANO LA GINA 0%
2019)
50% REPARACION DE VIVIENDAS z
£ b i ) BARRIO EL PADRE 0%
CONSTRUCCION DEL PARQUE MARIA DEL CARMEN i 0%
FOZO CONBOMEBA LOS AGRONOMOS | 0%
JARDINERA (PARED DEL ) s
e T LOS PESCADORES 0%

" RESIDENCIAL LUZ :
ENCACHE EN LA CANADA i e e 0%

RESIDENCIAL JOSE DEL £
PUENTE PEATONAL S 0%
CENTRO COMUNAL 30 DE MAYO 0%
REFARACION DE VIVIENDAS EL FUNDO 0%
COMPRA DE UN SOLAR SAONA ARRIBA 0%
OBRA PISO DE GAZEBO COSTA SUR 0%
CONTINUACION ENVERJADO RESIDENCIAL o
DEL PARQUE MARGARITA .
CANALETA(CONSTRUCCION Y .
N any SIFON DE MATA GORDA 0%
MOBILIARIOS (CAFETERA, _
BANDEJAS, CAR- ' ALTO DE GUAZUM.A - 0%
PA, SILLAS, CALDEROS ETC.)
MONTO TOTAL EN RD$ 8,029,844.67
f L
W

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia -

Directora de Presupuesto Participativo




