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oBRAS DEL pREsupuEsro pARTrcrpATrvo rNcLUrDAs EN EL pREsupuESTo MUNrcrpAl eño zozr

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - MARZO 2021.

OBRAS PROGRAMADAS SECTOR
PRESUPUESTO

EJECUTADO

NIVEL DF"AVANCE
MONTO

EJECUTADO

PARQUE INFANTIL CALDERAS 0%

REPARACION DE VIVIENDAS Y
ACERAS Y CONTENES

SABANITA 0%

ILUMINACION
EL FLTNDO LOS
CAYLiOUITOS

0%

REPARACION DE VIVIENDAS MANIABAJO 0%

REPARACION DE VIVIENDAS Y
TERMINACION DE CENTRO
COMUNAL

CAJUILITO ARzuBA 18,667.61 20%

REPARACION DE VIVIENDAS LOS CATEYES 0%

REPARACION DE VIVIENDAS EL FUNDO 0%

REPARACION DE VIVIENDAS FLINDO NORTE 0%

REPARACION DE VIVIENDAS BARRACONES CENTRAL 0%

REPARACION DE VIVIENDAS SANTA CRUZ 0%

REPARACION DE VIVIENDAS LOS TENDALES 0%

REPARACION DE VIVIENDAS
BARRACONES LOS

MANGUITOS
0%

REPARACION DE VIVIENDAS
RESIDENCIAL MAXIMO

GOMEZ
0%

50% REPARACION DE VIVIENDAS Y
5O% MOBILIARIO

BARzuO EL PADRE 0%

REPARACION DE VIVIENDAS FUNDO SUR 0%

REPARACION Y CONSTRUCCION
DE ACERAS Y CONTENES

BRISAS DE GUAZUMA 0%

ARREGLO DE SUBIDA PRINCIPAL
PUEBLO NUEVO NUEVA

ESPERANZA
0%

CONTINUACION DE CENTRO
COMUNAL

CAJUILITO ABAJO 0%

CONSTRUCCION DE CENTRO
COI\{UNAL

VILLADEL CARMEN 0%



AMPLIACION DE CENTRO

COMUNAL
CAÑAFISTOL 0%

PEQUEÑO ACUEDUTO VALDECIA LA LAGLINA 0%

CANALIZACION DE CAÑADA DE

CUAZUMA
BARRACONES BRISAS DEL
SUR

0%

TERMINACION E INSTALACION DE

AGUA
MONTE BONITO 0%

MOBTLTARIO (CARPA) Y
ROTTJLACION DE CALLES

03 DE MARZO 0%

MOBILIAzuOS (CARPAS, SILLAS,
CAFETERAS, BANDEJAS Y
CALDEROS)

FLTNDO ARRIBA 0%

MONBTLTARIOS (l CAROA, 2

MESAS, 50 SILLAS GRANDE, 2

ABANICOS, 1 GRECA ELECTRICA, 1

HIELERA G

19 DE MARZO 0%

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

COMUNAL
JARDINES DEL SUR 0%

MOBILIARIOS (SILLAS Y CARPA) BARRACONES ENACCION 0%

PUENTE PEATONAL EL RECODO 0%

CENTRO COMIINAL CAruILITO NORTE 0%

CONTINUACION DEL PARQUE
RESIDENCIAL PALO

BLANCO
0%

SEGUNDO NIVEL CENTRO

COMLINAL
PUEBLONUEVO I 0%

HORMIGONADO DE

PROLONGACION C/ PROYECTO

F'INAL ARROYO

PUEBLO NUEVO LOS
MANGUITOS

0%

LIN FILTRANTE
URBANIZACION LOS

ROBLES
0%

VERJA PERIMETRAL
LOS APARTAMENTOS DE

ESCONDIDO
0%

CONSTRUCCION DE PARQUE RESIDENCIAL LAS MARIAS 0%

CENTRO COML]NAL HONDURAS MATADERO 0%

CARPAS Y SILLAS MANI ARzuBA 0%

MOBILIAzuOS FLTNDO CENTRAL 0%

30% CANADA, 30% ACERAS DEL
LICEO,40%PLEY

BOCA CANASTA 0%

BAÑOS EN EL PARQUE Y PENDULO
DE LA ENTRADA

RESIDENCIAL VALERA
GUZMAN

0%

TERMINACION DEL ENVERJEDO Y
PINTTJRA

LOS MAESTROS 0%

AGUA POTABLE, PUENTE

PEATONAL
LA JINA 0%

POZO CON BOMBA LOS AGRONOMOS 0%

JARDINEzuA PARED, DEL COLEGIO

DE FACTIMA
LOS PESCADORES 0%

GRADA DEL PLEY SALINAS 0%

POSTEL DELUZ, LAMPARA EN LA
CALLE PROYECTO NO.8

LOS MELONCITOS 0%

PUENTE PEATONAL
URBANIZACION JOSE DEL

CARMEN
0%



PISO DEL GACEBO RESIDENCIAL COSTA SUR 0%

ENVERJADO DEL PARQUE RESIDENCIAL MARGARITA 0o/o

CANALETA CONSTRUCCION Y
REPARACION

SIFON DE MATA GORDA jYo

REPARACION DE VIVIENDAS Y
TERMINACION CENTRO COMUNAL

BARRACONES MAXIMO
GOMEZ

0%

CENTRO COMUNAL 24DE ABzuL 0%

CANCHA
RESIDENCIAL HERMANOS

SERRET
0%

CONTINUACION DEL PARQUE RIO ARRIBA 0%

CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL
Y LIMPIEZA DE DRENAJE

RESIDENCIAL ANABEL 0%

CENTRO COMUNAL CAJUILITO AL MEDIO 0%

COMPRA DE SOLAR
PUEBLO NUEVO BATALLA

DE ENRIQUILLO
0%

CONTINUACION CENTRO

COMUNAL
NUEVO MILENIO 0%

CONSTRUCCION DE CENTRO

COMUNAL
VALLE DE LAS COLINAS 0%

PROYECTO ELECTRICO,
TRANSFORMADORY POSTEL

ALTO LOS ROBLES 0%

COMPRA DE SOLAR SAONA ARzuBA 0%

COMPRA DE SOLAR SANTA ELENA 0%

COMPRADE SOLAR SAONAABAJO 0%

TERMINACION DE PARQUE VILLAREAL 0%

CENTRO COMUNAL 30 DE MAYO 0%

TERMTNACION CENTRO COMUNAL
BARRACONES JESUS DE

NAZARET
0%

COMPRADE SOLAR SAONA EN MEDIO 0%

ENCACHE DE CAÑADA
RESIDENCIALLUZ

MARINA
ja/o

CONSTRUCCION DE PARQUE MAzuA DEL CARMEN 0%

MONTO TOTAL EN RDS 18,667.61

Directora de Presupuesto Participativo C,
§.t


